

RELATÓRIO DA SPRINT

Grow Finance Hub

Período consolidado até 06 de agosto de 2026

[Obrigações](#) | [Documentos e robô](#) | [Calendário operacional](#)

Documento interno de acompanhamento técnico e operacional

1. Resumo executivo

A sprint avançou em três frentes principais: regras e geração das obrigações, documentos e reconhecimento pelo robô e calendário operacional.

O fluxo de obrigações está mais centralizado, auditável e seguro. O robô deixou de depender do nome do arquivo, passou a trabalhar com modelos validados e correção manual rastreável. O calendário foi transformado em uma visão operacional agrupada por vencimento, obrigação e cliente.

Estado geral: núcleo funcional implementado e validações automatizadas aprovadas. Permanecem como etapas de encerramento a homologação visual com usuário autenticado, a validação com documentos reais e a organização do conjunto local em commit e push.

Visão consolidada

Frente	Situação	Observação
Motor de geração	Implementado	Geração mensal centralizada no dia 25.
Regras de competência	Implementado	Cenários principais cobertos; requer homologação ampla.
Documentos e robô	Implementado	Modelo seguro ativo, aguardando amostras reais.
Lista de entregas	Implementado	Fluxo de documento, envio e acesso centralizado.
Calendário operacional	Implementado	Agenda por período, obrigação e cliente.
Homologação final	Pendente	Validar sessão autenticada e dados reais.
Commit e push	Pendente	Alterações atuais ainda estão no working tree.

2. Regras e geração de obrigações

Entregas realizadas

- Centralização da geração mensal com dia fixo definido como 25 de cada mês.
- Tratamento de competência anterior e vigente.
- Revisão de vencimentos por dia fixo, dia útil, periodicidade mensal, trimestral, anual e múltiplas datas anuais.
- Inclusão de feriados brasileiros para o cálculo de dias úteis.
- Deduplicação de competências e tarefas, com preservação do vínculo por regime tributário.
- Separação entre instância da obrigação, tarefa operacional e representação no calendário.

- Remoção de eventos redundantes do calendário e correção da origem visual das tarefas.
- Abertura da tarefa operacional diretamente a partir do calendário.

Resultado operacional

A instância permanece como registro central da competência. A tarefa controla a execução e o calendário representa o vencimento. Essa estrutura reduz caminhos paralelos de atualização e facilita auditoria, deduplicação e manutenção da regra de negócio.

3. Documentos e robô

Reconhecimento seguro

- O nome do arquivo deixou de participar da identificação do documento.
- CNPJ e competência são extraídos do conteúdo do PDF.
- As áreas marcadas no documento-modelo orientam a leitura e são obrigatórias para automação.
- Modelos possuem versão e estados: rascunho, em validação, aprovado e inativo.
- Somente modelos aprovados podem vincular documentos automaticamente.
- A aprovação automática exige pelo menos cinco validações, quatro acertos e nenhum falso positivo.
- Alterações de áreas ou reprocessamento incrementam a versão e reiniciam a validação.

Correção manual e auditoria

- A correção manual atualiza cliente, obrigação, competência, instância e tarefa operacional.
- Toda correção exige justificativa e preserva a leitura original.
- A mesma amostra não pode ser contabilizada repetidamente nas métricas do modelo.
- Documento validado segue para o andamento da tarefa e a obrigação segue para revisão.
- A interface apresenta cobertura dos modelos, evidências, acertos e falsos positivos.

Situação atual

Há somente um documento-modelo cadastrado. Ele possui as áreas necessárias, mas permanece em validação. Até atingir a amostragem mínima, os documentos relacionados devem passar por revisão manual. Essa trava reduz o risco de associações incorretas.

4. Central e entrega de documentos

- Lista de entregas criada como visão simplificada das obrigações.
- Filtros por cliente, setor, competência, status e período.
- Obrigações expansíveis com protocolo, destinatário, documento e envio.
- Envio simplificado a partir do arquivo anexado, mantendo atualização de instância, tarefa e andamento.

- Envio ao cliente por link, sem anexar diretamente o PDF.
- Registro de acesso com data, meio, cliente e documento.
- Lista de entregas replicada na página do cliente.
- Separação explícita entre documento esperado e documento efetivamente enviado.

5. Calendário operacional

Visão e priorização

- Agenda operacional mensal ou do dia, sem exigir a abertura individual de cada data.
- Hierarquia por data, obrigação e cliente/competência.
- Grupos críticos iniciam abertos e empresas são ordenadas por criticidade.
- Indicadores de itens em aberto, atrasados, concluídos e em revisão.
- Filtros por período, setor, status, obrigação, cliente, CNPJ e somente atrasadas.
- Colaboradores permanecem restritos ao próprio setor.
- Instâncias canceladas ou substituídas são excluídas da visão.
- Tarefas comuns e eventos permanecem separados das obrigações.
- Clique em uma competência abre sua tarefa operacional.

Otimização do banco

Foram criados índices específicos para eventos por organização/data/setor, tarefas por organização/vencimento/setor/status e instâncias ativas por organização/vencimento/status/obrigação. As consultas passaram a limitar o conjunto por organização, mês e filtros estruturados.

6. Outras melhorias incluídas

- Chat interno ampliado e alinhado visualmente ao módulo de WhatsApp.
- Separadores de mensagens para hoje, ontem e datas anteriores.
- Menu de obrigações reorganizado em Central de documentos, Catálogo e Lista de entregas.
- Obrigações e histórico acessíveis na página do cliente.
- Integração mais clara entre calendário, tarefa e instância.

7. Qualidade e validações

Frente	Situação	Observação
Testes automatizados	Implementado	42 arquivos e 137 testes aprovados.
Análise estática	Implementado	ESLint concluído sem erros.
Build de produção	Implementado	Compilação Vite concluída.

Frente	Situação	Observação
Supabase	Implementado	Migrações recentes, função e índices aplicados.
Verificação de rota	Implementado	Sem overlay do Vite; login protege a rota.
Homologação autenticada	Pendente	Requer sessão real e dados operacionais.

8. Pontos pendentes e riscos

Homologação funcional

- Validar o calendário com usuário autenticado e dados reais.
- Confirmar a abertura lateral das tarefas em todos os estados.
- Validar responsividade e filtros combinados com grande volume.
- Confirmar o cálculo de atraso nas datas reais da operação.

Validação do robô

- Cadastrar mais documentos-modelo e validar pelo menos cinco documentos reais por modelo.
- Registrar falsos positivos e correções.
- Testar diferentes formatos de PDF e documentos digitalizados com OCR.

Organização do código

O diretório possui um volume significativo de alterações ainda não commitadas, incluindo novas migrações, testes, componentes e funções. Alterações anteriores e atuais estão misturadas no mesmo working tree.

9. Próximos passos recomendados

1. Separar arquivos temporários e resultados de verificação.
2. Revisar o diff final e confirmar o escopo de cada frente.
3. Executar homologação autenticada do calendário e da central de documentos.
4. Validar documentos reais no fluxo do robô.
5. Criar commits organizados por frente ou um commit consolidado aprovado.
6. Fazer push e executar a verificação de deploy.
7. Registrar evidências finais e encerrar formalmente a sprint.

10. Conclusão

A sprint consolidou a base operacional das obrigações: geração previsível, tarefa como controle de execução, documentos rastreáveis, reconhecimento protegido por validação e calendário orientado a vencimentos. O risco técnico principal deixou de ser a ausência de estrutura e passou a ser a necessidade de homologação com volume e documentos reais.

Com a conclusão das validações pendentes, organização dos commits e publicação final, o conjunto estará pronto para encerramento e acompanhamento por métricas operacionais.