

SPRINT OPERACIONAL • 03 A 07 DE AGOSTO DE 2026

Relatório diário da sprint

Obrigações, documentos, robô local, calendário operacional e entregas por e-mail/WhatsApp

Grow Finance Hub

Documento editável consolidado a partir do planejamento semanal e das implementações, diagnósticos e validações realizadas durante a sprint.

RESULTADO DA SEMANA

A sprint evoluiu de um fluxo fragmentado de obrigações para uma cadeia operacional integrada: regra de geração centralizada, instância vinculada à tarefa, leitura e classificação documental, calendário operacional, envio por links seguros e automação local com rastreabilidade.

Período	03/08/2026 a 07/08/2026
Escopo	Dias 1 a 5 do planejamento da sprint
Produto	Grow Finance Hub
Natureza	Relatório técnico e gerencial editável

1. Visão executiva da sprint

O planejamento da semana foi organizado em cinco frentes encadeadas. O trabalho começou pelo entendimento do domínio e das decisões de arquitetura, avançou para as regras de obrigação, consolidou o reconhecimento documental e o robô local, reformulou o calendário como instrumento operacional e terminou com a integração de entrega por WhatsApp, e-mail e links seguros.

LEITURA DO STATUS

Os status abaixo refletem o estado real após as implementações desta semana, substituindo o status inicial “Não iniciado” do planejamento. Itens marcados como concluídos com acompanhamento possuem fluxo funcional, mas ainda requerem observação em produção e ampliação da cobertura de cenários reais.

Resumo por dia

Dia	Foco	Principal resultado	Status
1	Mapeamento e decisões	Fluxo oficial definido: obrigação → instância → tarefa → calendário → documento → entrega.	Concluído
2	Regras de obrigação	Motor centralizado, competência/vencimento coerentes e geração fixada no dia 25.	Concluído
3	Documentos e robô	Leitura por conteúdo/modelo, correção manual, robô de pasta e ciclo seguro de arquivos.	Em validação
4	Calendário operacional	Visão diária de obrigações e tarefas com agrupamento, status e abertura lateral.	Concluído
5	WhatsApp e fechamento	Envio automático pelos canais cadastrados, links seguros, auditoria e idempotência.	Em validação

Entregas transversais

- **Integração de dados:** obrigações, instâncias, tarefas, calendário, arquivos e tentativas de envio passaram a compartilhar vínculos rastreáveis.
- **Experiência operacional:** telas de catálogo, lista de entregas e páginas de clientes receberam filtros, colapsos e acesso direto às tarefas/documentos.
- **Segurança e auditoria:** documentos passaram a ser enviados por links temporários, com registro de acesso, canal, destinatário e identificador do provedor.
- **Automação local:** o robô monitora a pasta de entrada, lê PDFs, envia ao backend e remove somente após confirmação; falhas permanentes são isoladas.
- **Confiabilidade:** foram introduzidos deduplicação, reprocessamento controlado, idempotência e testes automatizados dos fluxos críticos.

DIA 1 • 03/08/2026

Mapeamento e decisões

Objetivo planejado

Entender o fluxo atual e fechar o fluxo oficial da sprint.

Concluído

O fluxo dono da regra foi identificado e as responsabilidades entre obrigação, instância, tarefa, documento, calendário e entrega foram separadas.

Planejamento original

Revisar cadastro da obrigação, documento esperado, vínculo com empresa, geração de tarefa, anexo, leitura do robô, envio ao cliente e baixa; separar regra válida do legado e validar exemplos reais como folha, FGTS, PGDAS, IRPJ/CSLL e recibo de salário.

Trabalho realizado

- **Modelo operacional definido:** a obrigação funciona como cadastro/regra; a instância representa a competência; a tarefa concentra o trabalho; o calendário exhibe o vencimento; o documento é associado à instância e à tarefa; a entrega registra a comunicação.
- **Padrões editáveis:** obrigações padrão do sistema foram liberadas para ajustes pontuais com comportamento equivalente às cadastradas manualmente.
- **Origem correta das tarefas:** tarefas geradas por obrigações deixaram de usar a identificação genérica de criação interna e passaram a ser reconhecidas como originadas de obrigações.
- **Vínculos entre artefatos:** foi consolidada a relação entre obrigação, instância, tarefa e marcação no calendário, evitando três estados independentes para o mesmo trabalho.
- **Documento no andamento:** quando o robô reconhece e vincula um arquivo à obrigação, o documento também passa a constar no andamento da tarefa correspondente.
- **Transição para revisão:** o recebimento do documento direciona a obrigação para a etapa de revisão, preservando o fluxo operacional após o upload.
- **Página do cliente:** obrigações ativas e competências concluídas ou pendentes passaram a ser apresentadas no contexto do cliente, com acesso mais direto às tarefas e entregas.

Decisões técnicas e de produto

- O status operacional da obrigação deve ser derivado prioritariamente da tarefa/instância, evitando controles paralelos no calendário.
- Sincronização, deduplicação e automações devem residir no backend responsável, e não apenas em filtros ou efeitos do frontend.
- Documento esperado (modelo cadastrado) e documento efetivamente enviado são entidades distintas; o primeiro orienta reconhecimento, o segundo compõe a execução e a entrega.
- Históricos técnicos extensos não devem poluir a visão operacional principal; permanecem disponíveis em áreas apropriadas de auditoria.

Critério de aceite e evidências

- Existe uma definição clara do fluxo que permanece no sistema e das responsabilidades de cada componente.
- A tarefa pode ser aberta diretamente a partir do calendário e da lista de competências.
- A tela do cliente distingue vínculos ativos de histórico de competências e entregas.
- Consultas de obrigações foram revisadas para buscar apenas o recorte necessário no backend, reduzindo filtragem pesada no frontend.

Pendências e recomendações

- Formalizar o diagrama do domínio e a matriz de estados como documentação permanente do projeto.
- Adicionar testes de contrato para impedir que uma mudança de UI recrie estados paralelos entre tarefa, instância e calendário.

DIA 2 • 04/08/2026

Regras de obrigação

Objetivo planejado

Corrigir e centralizar competência, vencimento e geração de tarefas.

Concluído

As regras foram centralizadas e o motor de geração passou a utilizar o dia fixo 25, com competência e vencimento derivados de forma consistente.

Planejamento original

Validar mês base anterior e vigente, dia fixo, dia útil, periodicidades mensal, trimestral e anual, múltiplas datas anuais, geração no dia 27, deduplicação e vínculo por regime tributário.

Trabalho realizado

- **Motor único de geração:** a geração automática foi consolidada no dia 25 de cada mês, substituindo caminhos concorrentes e reduzindo divergências.
- **Competência centralizada:** o cálculo passou a respeitar mês base anterior ou vigente conforme a regra da obrigação, com competência reutilizada por instância, tarefa e calendário.
- **Vencimentos:** foram revisadas regras de dia fixo, dia útil e periodicidades mensal, trimestral e anual, incluindo cenários com múltiplas datas anuais.
- **Deduplicação:** a criação automática passou a reaproveitar/identificar a combinação de cliente, obrigação e competência para impedir tarefas e instâncias duplicadas.
- **Regime tributário:** obrigações padrão são vinculadas e mantidas conforme o regime do cliente, preservando a possibilidade de edição pontual.
- **Terminologia na página do cliente:** “Vigência inicial” foi substituído por “Mês de vinculação”, deixando claro que a data representa a entrada da obrigação no cadastro do cliente.
- **Filtro mensal:** o histórico de competências recebeu seleção por mês, permitindo consultar períodos anteriores sem carregar ou misturar todas as instâncias.

Validações executadas

- Comparação entre obrigações ativas do cliente e instâncias efetivamente geradas por competência.
- Conferência de tarefas mensais com competência e vencimento coerentes.
- Separação visual entre vínculos permanentes da obrigação e ocorrências mensais no histórico.
- Revisão do comportamento de tarefas geradas por obrigação para manter sua origem e seu vínculo operacional.

Critério de aceite

ACEITE ATENDIDO

Obrigações mensais, anuais e baseadas em dia útil geram tarefa/instância com competência e vencimento coerentes, sem depender de múltiplos motores de geração.

Pendências e recomendações

- Criar uma suíte de cenários de borda para feriados municipais/estaduais, fevereiro, anos bissextos e mudança de regime no meio da competência.
- Registrar versão da regra usada na criação de cada instância para facilitar auditoria futura.

DIA 3 • 05/08/2026

Documentos e robô

Objetivo planejado

Melhorar o reconhecimento dos documentos esperados.

Concluído com acompanhamento

O fluxo está operacional e foi validado com PDFs reais; por envolver modelos variados, OCR, pasta local e integrações externas, permanece em observação controlada.

Planejamento original

Revisar PDFs reais, cadastrar modelos, marcar áreas de CNPJ e competência, testar upload e corrigir identificação de obrigação, cliente e competência, evitando dependência do nome do arquivo.

Central de documentos e modelos

- **Modelo documental:** o documento esperado cadastrado na obrigação passou a funcionar como referência para identificar tipo documental e campos relevantes.
- **Áreas marcadas:** foram estruturadas zonas de leitura para CNPJ e competência, com evidências de reconhecimento e possibilidade de correção manual.
- **Leitura por conteúdo:** a identificação utiliza texto extraído, CNPJ, competência, família documental e referência cadastrada; o nome do arquivo não é usado como decisão principal.
- **Competência corrigida:** o recibo de salário inicialmente confundia a data de admissão (11/2025) com a referência Julho/2026; o ranking e o reprocessamento foram ajustados para considerar 07/2026.
- **Rota determinística:** quando CNPJ, competência, família documental e uma única instância elegível concordam, o arquivo pode ser vinculado automaticamente mesmo com assinatura estrutural antiga do modelo.
- **Revisão humana:** casos sem CNPJ, com ambiguidade, divergência de família ou mais de uma instância permanecem bloqueados para correção manual.

Robô local de pasta

- **Instalação simplificada:** foi disponibilizado fluxo de instalação/inicialização pelo frontend da Central de Documentos e scripts de execução no Windows.
- **Monitoramento:** o robô acompanha a pasta C:\Grow\Entrada-eContinuo, autentica-se no Supabase, extrai texto do PDF e registra o documento no backend.
- **Ciclo seguro:** o PDF é removido somente depois da confirmação remota de processamento; falhas definitivas são destinadas à pasta nao_processado.
- **Reaparecimento:** um arquivo recolocado na pasta volta à fila mesmo que preserve nome, tamanho e data de modificação.
- **Estado local:** entradas já ausentes não são reprocessadas, eliminando erros ENOENT e falsas tentativas após remoção.
- **Nova submissão:** cada nova colocação na pasta recebe um identificador próprio, permitindo diferenciar reenvio intencional de uma retentativa técnica.

Confiabilidade e validação

- Deduplicação do hash deixou de reutilizar indefinidamente classificações antigas em revisão; arquivos pendentes podem ser reavaliados após melhoria do extrator/modelo.
- Foram adicionadas chaves de idempotência para evitar múltiplos envios quando a mesma submissão sofre retentativa.
- O arquivo de teste foi reconhecido como Recibo de Salário, CNPJ 26.141.427/0001-01 e competência 07/2026, vinculado à instância única e processado automaticamente.
- A bateria crítica de robô e entrega atingiu 18 testes automatizados aprovados após as correções desta frente.

Critério de aceite

ACEITE FUNCIONAL

O robô identifica o documento por conteúdo e regras cadastradas, não sugere automaticamente uma obrigação

quando há conflito e preserva o arquivo local enquanto o processamento/entrega não for confirmado.

Riscos e próximos passos

- Ampliar a biblioteca de PDFs reais por obrigação e fornecedor de software contábil.
- Medir precisão por campo e modelo, mantendo amostras aprovadas e falsos positivos para evolução do limiar.
- Adicionar telemetria visível do robô no frontend: último ciclo, arquivo atual, motivo de revisão e resultado por canal.

DIA 4 • 06/08/2026

Calendário operacional

Objetivo planejado

Reformular o calendário como visão de controle das obrigações.

Concluído

O calendário passou a combinar vencimentos de obrigações e tarefas comuns, com agenda diária, agrupamento e navegação operacional.

Planejamento original

Mostrar vencimentos por data, agrupar obrigações em colapsos, listar empresas dentro de cada obrigação, exibir status visual e manter tarefas comuns do dia separadas.

Trabalho realizado

- **Visão mensal e agenda diária:** o calendário destaca dias com eventos e obrigações; a seleção de uma data atualiza a agenda com os itens correspondentes.
- **Hierarquia operacional:** obrigações são agrupadas por tipo e podem ser expandidas para exibir clientes/empresas e situação de cada competência.
- **Separação de natureza:** tarefas comuns do dia permanecem separadas das obrigações, evitando que atividades avulsas sejam confundidas com entregas recorrentes.
- **Status visual:** os itens apresentam estado operacional, cliente, obrigação e vencimento, tornando atrasos e pendências identificáveis sem abrir várias telas.
- **Abertura da tarefa:** ao clicar em uma tarefa/registro operacional no calendário, o menu lateral da tarefa é aberto para consulta e atualização.
- **Composição da tela:** a disposição entre calendário e agenda foi invertida conforme o feedback visual, priorizando a leitura operacional desejada.

Integração com demais módulos

- O calendário usa a mesma instância/tarefa gerada pela obrigação; não cria um terceiro controle de status.
- A conclusão e o andamento refletem o estado operacional compartilhado com Kanban, lista de entregas e página do cliente.
- A consulta foi orientada ao intervalo mensal/dia selecionado para evitar carregar todo o histórico e filtrar no navegador.

Critério de aceite

ACEITE ATENDIDO

A visão permite identificar o que vence no dia por obrigação, cliente e status, preservando a distinção entre obrigações e tarefas comuns.

Recomendações

- Adicionar filtros persistentes por setor, responsável e status diretamente na agenda.
- Criar indicadores de carga diária/semanal e alertas de concentração de vencimentos.
- Validar acessibilidade de cores e navegação por teclado nos colapsos e no painel lateral.

DIA 5 • 07/08/2026

WhatsApp, legado e fechamento

Objetivo planejado

Validar integração, remover legado e preparar o fechamento da sprint.

Concluído com acompanhamento

E-mail e WhatsApp utilizam a configuração da obrigação e o mesmo fluxo auditável de links; o monitoramento inicial em produção continua recomendado.

Planejamento original

Testar vínculo obrigação/tarefa/cliente no WhatsApp, revisar envio piloto, remover funções antigas, testar o fluxo ponta a ponta e preparar o resumo da sprint.

Configuração e envio multicanal

- **Canal pré-configurado:** a escolha não ocorre no momento do envio. As caixas de e-mail e WhatsApp ficam cadastradas na obrigação; se ambas estiverem habilitadas, ambos os canais são acionados.
- **Número de produção:** o destino foi corrigido para usar o telefone válido do cliente com DDD, resolvendo o número +55 51 99861-2360 em vez do campo WhatsApp corrompido/teste.
- **Fluxo equivalente:** e-mail e WhatsApp usam o mesmo documento vinculado, link seguro, histórico de tentativa, destinatário e identificador retornado pelo provedor.
- **Links seguros:** o PDF não é anexado diretamente; o cliente recebe URL curta/segura que direciona à página do documento, com token temporário e trilha de acesso.
- **Leitura do cliente:** o histórico registra quando o link é acessado e por qual canal/meio, apoiando auditoria e acompanhamento de entrega.

Conteúdo das mensagens

- O e-mail foi simplificado para um formato padrão, sem cartões ou layouts ornamentais.
- O texto do link usa o nome da obrigação cadastrada, e não o nome técnico do arquivo PDF.
- O link aparece como "Clique aqui" no HTML do e-mail e como URL curta no WhatsApp, respeitando limitações do canal.
- A frase "Documentos disponíveis por 30 dias" e seu equivalente textual foram removidos de e-mail e WhatsApp, mantendo os links funcionais.

Correções do fluxo da pasta para entrega

- **Problema identificado:** o arquivo podia ser classificado e removido da pasta porque o backend tratava uma entrega anterior da mesma instância como sucesso da nova submissão, sem gerar uma nova mensagem.
- **Separação de eventos:** uma nova colocação na pasta passou a ser distinguida de uma retentativa do mesmo processamento por um submissionId persistente.
- **Reenvio intencional:** uma nova submissão pode reenviar pelos canais configurados mesmo que a competência já possua entrega anterior.
- **Idempotência:** retentativas da mesma submissão usam chaves específicas por canal, reduzindo o risco de e-mails ou WhatsApps duplicados em caso de falha de rede.
- **Confirmação antes da remoção:** o estado local é persistido e o PDF só é excluído depois de o backend confirmar a conclusão do fluxo.
- **Status final:** após o envio, job, documento e publicação passam a registrar comunicação enviada/publicada, evitando sucesso aparente com comunicação pendente.

Validações realizadas

- Envios de e-mail registrados com identificador SMTP/provedor e destinatário configurado.
- Envios de WhatsApp registrados com wamid retornado pela Meta e número de produção resolvido.
- Testes automatizados cobrem canais configurados, links seguros, ciclo do arquivo, deduplicação e idempotência.
- A Edge Function de entrega e o robô instalado foram atualizados e reiniciados após as correções.

Critério de aceite

ACEITE FUNCIONAL

O fluxo pode ser apresentado do início ao fim: obrigação e competência identificadas, tarefa/instância vinculadas, documento processado, canais cadastrados acionados, links auditáveis gerados e arquivo local removido somente após confirmação.

Pendências de fechamento

- Executar uma bateria assistida com clientes e competências inéditas para validar que cada nova submissão gera exatamente um envio por canal.
- Acompanhar erros do provedor de WhatsApp, janela de atendimento e eventuais exigências de template aprovado para mensagens iniciadas pela empresa.
- Revisar e remover definitivamente rotas/funções legadas após confirmar ausência de consumidores em produção.

2. Consolidação da sprint

A semana entregou uma base operacional significativamente mais coesa. O ganho principal não foi apenas visual: as regras e os artefatos foram conectados no backend, permitindo que uma obrigação gere e acompanhe sua competência por meio de uma tarefa, receba documentos identificados, apareça no calendário e finalize com comunicação auditável.

Principais ganhos

- Menos duplicidade de estado e menor risco de divergência entre calendário, tarefa e obrigação.
- Maior rastreabilidade desde o cadastro da regra até a leitura do documento e o acesso do cliente.
- Operação mais rápida por meio de filtros, colapsos, painéis laterais e contexto na página do cliente.
- Automação local com comportamento compreensível para o usuário: arquivo presente significa pendente; arquivo removido significa processamento confirmado.
- Base para evolução segura por meio de validação humana, logs, status persistidos e testes automatizados.

Recomendações para a próxima sprint

1. **Observabilidade:** Criar painel do robô e dos envios com métricas de processamento, revisão, falha por canal e tempo médio.
2. **Qualidade documental:** Expandir amostras reais, aprovar versões de modelos e acompanhar precisão de CNPJ, competência e tipo.
3. **Regressão operacional:** Adicionar testes ponta a ponta para obrigação → instância → tarefa → documento → e-mail/WhatsApp → acesso.
4. **Governança de legado:** Catalogar consumidores das rotas antigas, definir janela de desativação e remover código após monitoramento.
5. **Experiência do usuário:** Exibir feedback explícito do resultado de cada canal antes de remover o arquivo local ou concluir a entrega.

Conclusão gerencial

SÍNTESE

Os cinco focos planejados foram trabalhados e produziram entregas funcionais. Dias 1, 2 e 4 podem ser considerados concluídos. Dias 3 e 5 também possuem fluxo funcional, mas devem permanecer em acompanhamento até completar uma rodada maior de documentos e entregas inéditas em produção.